RELATÓRIO QUINZENAL DE ATIVIDADES – EQUIPE DE PROJETOS

Período: 04/06 a 13/06/2025

Responsável pelo relatório: Nathália de Carvalho

1. Resumo Geral da Quinzena

Item	Valor
Total de Projetos Ativos	15
Projetos Finalizados	7
Projetos em Andamento	8
Média de Horas por Projeto	~15h47min
Visitas Técnicas Realizadas	4
Reemissões / Ajustes Entregues	10
Projetos Mapeados (novos briefs)	4

2. Tempo Total Registrado por Colaborador

Colaborador	04/06	05/06	06/06	09/06	10/06	11/06	12/06 13/0	6 Total
Nathália	7h15	7h15	8h00	5h22	8h10	10h00	8h00 8h30	62h32
Juliana	4h50	8h00	6h52	9h00	10h30	8h45	10h00 9h40	67h37
Priscilla	5h30	7h30	6h00	6h00	6h00	6h00	6h20 6h00	49h20
Karen Vieira	6h30	8h30	8h15	7h42	9h00	5h40	8h27 9h15	63h19

3. Distribuição de Tempo por Categoria

Categoria	Tempo Total
Stand / Loja / Decorado	84h45min
Suporte interno / ADM	27h10min
Medição / Visita técnica	13h28min
Impressão / Logística	5h30min

4. Distribuição de Tempo por Tipo de Atividade

Tipo de Atividade	Ocorrências	Tempo Total
Revisão / Pente-fino	18	25h45min
Conceito / 3D	11	39h30min
Reunião / Alinhamento	9	8h10min
Apoio / Suporte	7	18h20min
Medição / Visita técnica	6	13h28min
Impressão / Envio docs	5	5h30min

5. Análise por Colaborador

Colaborador	Total de Horas	Principais Contribuições	Pontos Fortes	Oportunidades de Melhoria
Nathália	62h32min	Padronização de relatórios; 3D & conceito de stands; reuniões.	Comunicação; cumprimento de prazos; adaptabilidade	Equilibrar carga para evitar jornadas extensas
Juliana	67h37min	Executivos 2D/3D; relatórios de visita; impressão técnica.	Autonomia; proatividade; qualidade visual	Desacelerar revisão final para reduzir retrabalhos
Priscilla	43h20min	Modelagem 3D criativa; revisões rápidas; levantamentos.	Criatividade; rapidez; precisão	Atenção a detalhes técnicos e comunicação de pendências
Karen Vieira	63h19min	Revisões 2D/3D minuciosas; gestão de impressão.	Olhar detalhista; zelo visual	Otimizar velocidade e priorizar aspectos de maior impacto

6. Indicadores de Produtividade

Colaborador Projetos Envolvidos Tarefas Entregues Projetos Finalizados Pontualidade

Nathália	10	34	4	Alta
Juliana	7	28	5	Alta

Colaborador Projetos Envolvidos Tarefas Entregues Projetos Finalizados Pontualidade

Priscilla	4	12	3	Média-Alta
Karen Vieira	a 6	20	2	Média

7. Pontos de Atenção e Melhorias

Ponto de Atenção / Melhoria

Reduzir picos de volume em dia com jornadas superiores a 10h.

Manter planilha de pendências sempre atualizada.

Incentivar treinamentos avançados em Revit e Canva para eficiência e padronização.

8. Próximos Passos

Ação	Prazo
Agendar reuniões diárias de status (10 min)	30/06/2025
Consolidar e treinar modelo padrão de relatórios	30/06/2025

9. Fases do Projeto (por Projeto)

Projeto	Briefing / Levantamento	Conceito / 3D	Executivo	Revisão Final	Entrega	Total
Princesa Isabel – Abytá	3h15min	25h31min	16h50min	5h26min	3h15min	54h17min
Stand Nortis Arizona	1h08min	8h56min	5h53min	1h54min	1h08min	19h00min
Pedro de Toledo – Canopus	0h23min	2h58min	1h58min	0h38min	0h23min	6h20min
Benx – Vila Leopoldina	1h07min	8h42min	5h44min	1h51min	1h07min	18h30min
Hebert – Econ	2h03min	16h03min	10h35min	3h25min	2h03min	34h10min
Platina – Canopus	1h09min	9h01min	5h56min	1h55min	1h09min	19h10min



Tabela de Status dos Projetos (Atualizada até 23/06/2025)

Projeto	Fase Atual	Responsável Principal	Status	Previsão de Entrega	Observações / Pendências
Princesa Isabel – Abytá	Novo conceito após revisão	Karen Vieira	Em andamento	Terça, 24/06/2025	Projeto foi finalizado, mas veio nova revisão da construtora; conceito sendo refeito.
Stand Nortis – Arizona	Conceito em andamento	Nathália	Em andamento	Quarta, 25/06/2025	Conceito revisado será apresentado na próxima reunião.
Pedro de Toledo – Canopus	Revisão concluída	Juliana	Finalizado	06/06/2025	Revisão realizada; projeto está encerrado.
Benx – Vila Leopoldina	Executivo parcial em andamento	Priscilla	Em andamento	_	Em fase de detalhamento técnico parcial.
Hebert – Econ	Detalhamento final	Juliana	Em andamento	_	Concluído o grosso, falta detalhar marcenaria e marmoraria.
Platina – Canopus	Projeto executivo concluído	Juliana	Finalizado	_	Projeto encerrado.
Decorado Cyrela – Living	Emissão do executivo R01	Todas	Em andamento	Hoje, 23/06/2025	Entrega da RO1 do executivo prevista para hoje.
Kallas – Guapira	Revisão estrutural interna	Juliana	Em andamento	_	Projeto foi enviado, mas está em revisão estrutural hoje.
Montemagno	Pausado	Priscilla	Pendente / Pausado	_	Projeto pendente e sem previsão de continuidade.
MITRE	Concluído	Karen Vieira	Finalizado	09/06/2025	Impressão finalizada conforme demanda do cliente.
Visitas – Direcional & Econ	Concluídas	Nathália + Karen	Finalizado	09/06/2025	Medição e visitas concluídas.

✓ 10. Itens Atendidos e Pendências do Relatório Anterior

Item	Situação	Observações
Inclusão de análise por fases de projeto	Atendido	Fases divididas por projeto com horas proporcionais incluídas na seção 9
Consolidação de tempo total por projeto	Atendido	Cada projeto com total de horas calculado
Reunião diária com o time	X Pendente	Ainda não foi implementado daily